

VILLE DE GRAND –CHARMONT
(25200)



Envoyé en préfecture le 06/04/2023

Reçu en préfecture le 06/04/2023

Publié le

ID : 025-212502843-20230406-16_2023-DE



DECISION N°16/2023
DE MONSIEUR LE MAIRE DE GRAND-CHARMONT (25200)

Objet : Avenant n°1 au marché de restructuration de la ferme Kauffmann à Grand-Charmont – lot n°15 Chauffage / Ventilation / Sanitaire - Entreprise BATTIMENT – TRAVAUX – SERVICES sise 6 voie de Lure – 70200 ROYE

Le Maire de la Ville de Grand-Charmont,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L.2122-22 et L.2122-23 permettant au Maire, par voie de décision et sur délégation du Conseil Municipal, de gérer les affaires courantes de la collectivité ;

Vu la délibération N°198/2022 en date du 18 janvier 2022 visée par le contrôle de légalité en date du 21 janvier 2022 et chargeant le Maire de prendre toutes décisions relatives aux pouvoirs délégués par cette délibération, et notamment son quatrième alinéa l'autorisant à prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget ;

Vu la décision n°17/2022 en date du 4 mai 2022 visée par le contrôle de légalité en date du 5 mai 2022 et attribuant le lot n°15 Chauffage / Ventilation / Sanitaire du marché de travaux concernant la restructuration de la ferme Kauffmann à Grand-Charmont à l'entreprise BATTIMENT – TRAVAUX – SERVICES sise 6 voie de Lure – 70200 ROYE, pour un montant de 162 619,12 € HT (195 142,95 € TTC) ;

Considérant la nécessité d'ajuster les prestations du marché suite à des modifications contraintes de l'aménagement ;

Considérant les crédits nécessaires inscrits au budget de la collectivité ;

DECIDE

1 – La conclusion du présent avenant financier n°1 d'un montant de + 604,81 € HT (+ 725,77 € TTC) portant le montant du marché confié à l'entreprise BATTIMENT – TRAVAUX – SERVICES de 162 619,12 € HT (195 142,95 € TTC) à 163 223,93 € HT (195 868,72 € TTC), soit + 0,37 %.

2 – Le Directeur Général des Services de la Ville de Grand-Charmont et le Trésorier du SGC du Pays de Montbéliard sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente décision.

3 – La présente décision sera transmise au contrôle de légalité et transcrite au registre des délibérations de la commune et sera publiée sur le site internet de la Ville.

4 – La présente décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal Administratif de Besançon dans un délai de deux mois à compter de sa transmission au contrôle de légalité et/ou de sa notification et de sa publication.

Fait à GRAND-CHARMONT, le 6 avril 2023

Le Maire,
Jean-Paul MUNNIER.



Le Maire certifie exécutoire la présente décision
Transmise au contrôle de légalité le 06/04/2023
Publiée le 06/04/2023

Envoyé en préfecture le 06/04/2023

Reçu en préfecture le 06/04/2023

Publié le



ID : 025-212502843-20230406-16_2023-DE

Ville de

**Grand
Charmont**

Envoyé en préfecture le 06/04/2023

Reçu en préfecture le 06/04/2023

Publié le

ID : 025-212502843-20230406-16_2023-DE



**Opération : Restructuration de la ferme Kauffmann
à Grand-Charmont
Restauration scolaire et Périscolaire**

**Lot N° 15 : CHAUFFAGE VENTILATION SANITAIRE
Avenant N° 1**

1 – Marché N° 2002-002-15

Entre :

Ville de GRAND CHARMONT
Monsieur MUNNIER, Maire
21 Rue Pierre Curie
25200 GRAND CHARMONT

Et

BATIMENT - TRAVAUX - SERVICES
6 voie de Lure
70200 ROYE

2 – Objet de l'avenant : Pompe de Relevage

⇒ 1) Fourniture et pose d'une pompe

3 – Incidences financières (Devis n° D-23030187 du 27/03/2023 ci-joint)

⇒ Fourniture et pose d'une pompe type vide cave pour un montant de
604,81 € HT

Montant de l'avenant : + 604,81 € HT

Envoyé en préfecture le 06/04/2023

Reçu en préfecture le 06/04/2023

Publié le

ID : 025-212502843-20230406-16_2023-DE



4 – Conclusion de l'avenant

Le marché de l'entreprise BTS est de ce fait porté de 162 619,12 € HT à
163 223,93 € HT (+ 0,37 %)

Cachet et signature du Titulaire,

Le 29 / 03 / 2023

BÂTIMENT - TRAVAUX - SERVICES
Chauffage - Sanitaire - Ventilation
SAS au capital de 76 500 €
6, voie de Lire - 70200 ROYE
Tél. 03 84 30 20 34 - Mail : b.t.s@wanadoo.fr
SIRET 316 917 152 00035 - APE 4322 B

Le Maître d'ouvrage,

Le Maire,

Le 06 / 04 / 2023



Envoyé en préfecture le 06/04/2023

Reçu en préfecture le 06/04/2023

Publié le



ID : 025-212502843-20230406-16_2023-DE