

VILLE DE GRAND –CHARMONT
(25200)



Envoyé en préfecture le 12/07/2023
Reçu en préfecture le 12/07/2023
Publié le
ID : 025-212502843-20230712-202326-DE



DECISION N°26/2023
DE MONSIEUR LE MAIRE DE GRAND-CHARMONT (25200)

Objet : Avenant n°2 au marché de restructuration de la ferme Kauffmann à Grand-Charmont – lot n°6 Menuiseries extérieures - Entreprise CUBE METTEY sise site de la roche – 25420 BART

Le Maire de la Ville de Grand-Charmont,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L.2122-22 et L.2122-23 permettant au Maire, par voie de décision et sur délégation du Conseil Municipal, de gérer les affaires courantes de la collectivité ;

Vu la délibération N°198/2022 en date du 18 janvier 2022 visée par le contrôle de légalité en date du 21 janvier 2022 et chargeant le Maire de prendre toutes décisions relatives aux pouvoirs délégués par cette délibération, et notamment son quatrième alinéa l'autorisant à prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget ;

Vu la décision n°08/2022 en date du 4 mai 2022 visée par le contrôle de légalité en date du 5 mai 2022 et attribuant le lot n°6 Menuiseries extérieures du marché de travaux concernant la restructuration de la ferme Kauffmann à Grand-Charmont à l'entreprise CUBE METTEY sise Site de la Roche – 25420 BART, pour un montant de 132 848,60 € HT (159 418,32 € TTC) ;

Vu la décision n°10/2023 en date du 6 avril 2023 visée par le contrôle de légalité en date du 6 avril 2023 et validant un avenant financier n°1 d'un montant de - 9 883,46 € HT (- 11 860,15 € TTC) portant le montant du marché confié à l'entreprise CUBE METTEY à 122 965,14 € HT (147 558,17 € TTC) ;

Considérant la nécessité d'ajuster les prestations du marché ;

Considérant les crédits nécessaires inscrits au budget de la collectivité ;

DECIDE

1 – La conclusion du présent avenant financier n°2 d'un montant de + 10 500,00 € HT (+ 12 600,00 € TTC) portant le montant du marché confié à l'entreprise CUBE METTEY de 122 965,14 € HT (147 558,17 € TTC) à 133 465,14 € HT (160 158,17 € TTC), soit + 0,46 % en cumulé.


2 – Le Directeur Général des Services de la Ville de Grand-Charmont et le Trésorier du SGC du Pays de Montbéliard sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente décision.

3 – La présente décision sera transmise au contrôle de légalité et transcrite au registre des délibérations de la commune et sera publiée sur le site internet de la Ville.

4 – La présente décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal Administratif de Besançon dans un délai de deux mois à compter de sa transmission au contrôle de légalité et/ou de sa notification et de sa publication.

Fait à GRAND-CHARMONT, le 12 juillet 2023

Le Maire,
Jean-Paul MUNNIER.



Le Maire certifie exécutoire la présente décision
Transmise au contrôle de légalité le 12/07/2023
Publiée le 12/07/2023

Envoyé en préfecture le 12/07/2023

Reçu en préfecture le 12/07/2023

Publié le



ID : 025-212502843-20230712-202326-DE

Ville de

**Grand
Charmont**

Envoyé en préfecture le 12/07/2023

Reçu en préfecture le 12/07/2023

Publié le

ID : 025-212502843-20230712-202326-DE

Berger
Levrault

**Opération : Restructuration de la ferme Kauffmann
à Grand-Charmont
Restauration scolaire et Périscolaire**

**Lot N° 6 : Menuiseries Extérieures
Avenant N° 02**

1 – Marché N° 2002-002-06

Entre :

Ville de GRAND CHARMONT
Monsieur MUNNIER, Maire
21 Rue Pierre Curie
25200 GRAND CHARMONT

Et

CUBE METTEY
Site de la Roche
25420 BART

2 – Objet de l'avenant : Complément Ossature Bois ^{ou} avec entrée arrière du bâtiment pour faisabilité technique

3 – Incidences financières (Devis 2305071 du 22/05/2023 joint)

- ⇒ Murs ossature bois pour un montant de 3 444,50 € HT
- ⇒ Cadres pour fenêtres pour un montant de 2 899,20 € HT
- ⇒ Bardage ép. 8mm - Teinte uni pour un montant de 3 262,44 € HT
- ⇒ Habillage des embrasures pour un montant de 2 887,44 € HT
- ⇒ Bavettes basses pour un montant de 872,10 € HT
- ⇒ Remise pour un montant de - 2 865,68 € HT

Montant de l'avenant : 10 500,00€ HT

4 – Conclusion de l'avenant

Marché de base : 132 848,60 € HT
Avenant n° 1 : - 9 883,46 € HT (- 7,44%)
Avenant n° 2 : + 10 500,00 € HT (+0,46%)

Le marché de l'entreprise CUBE METTEY est de ce fait porté de 122 965,14 € HT à 133 465,14 € HT

Cachet et signature du Titulaire,

Le 08 / 06 / 2023

Le Maître d'ouvrage,

Le Maire,

Le 12 / 07 / 2023

CuBe


METTEY

Site de la Roche - 25420 BART

Tél 03 81 98 44 44 - Fax 03 81 98 44 45

menuiserie.mettey@cube-france.com

SIRET 367 607 931 00025 - APE 4332A



Mairie de Grand Charmont
25200 GRAND CHARMONT

BART, le 22 mai 2023

Devis n° 2305071

REFERENCE: Restructuration Ferme Kauffman Grand Charmont

OBJET: Menuiseries extérieures - Murs ossature bois

CONCERNE: DEVIS

Nous vous prions de bien vouloir trouver ci-joint notre devis relatif à votre demande.

Comptant sur la faveur de vos ordres auxquels nous apporterons le meilleur soin.

Cordialement

Jordan THOMET
Chargé d'affaires

DEVIS

Mairie de Grand Charmont

25200 GRAND CHARMONT

Référence : 2305071 JT

Date : 22/05/2023

Contact commercial :

Objet du devis

N°	Désignation	Unit	Quantité	P.V. Unit.	Montant H.T.
1	Murs ossature bois :				
1.1	03.5.1 Mur ossature bois : Résistance thermique de l'isolation installée par l'entreprise : R = 4.35 m2.K/W Marque et référence de l'isolant installé par l'entreprise : ISOVER Epaisseur de l'isolant installée : 140mm Date de la visite préalable du bâtiment :	M ²	14,140	243,60	3 444,50
1.2	03.5.2 Cadres pour fenêtres :	U	16,000	181,20	2 899,20
1.3	03.6.3 Bardage ép 8mm - Teinte Uni	M ²	8,770	372,00	3 262,44
1.4	03.6.4 Habillage des embrasures :	ML	22,70	127,20	2 887,44
1.5	03.6.5 Bavettes basses :	ML	8,55	102,00	872,10
	Murs ossature bois :				13 365,68

Récapitulatif des travaux

1	Murs ossature bois :	13 365,68
---	----------------------	-----------

Total HT	13 365,68
Remise	-2 865,68
Total HT Net	10 500,00
Total TVA (20 %)	2 100,00
Total TTC	12 600,00
Acompte	
Net à payer	12 600,00

Offre valable jusqu'au 06/06/2023

Un exemplaire du présent devis est à nous retourner signé avec la mention "BON POUR ACCORD".

A Grand-Charmont Le 12/7/2023

L'Entreprise

Le Client



Le maître d'ouvrage reconnaît avoir pris connaissance et accepté les conditions générales d'intervention décrites au verso de la page de garde.

Envoyé en préfecture le 12/07/2023

Reçu en préfecture le 12/07/2023

Publié le



ID : 025-212502843-20230712-202326-DE